

令和3年度入札・契約結果

工 事 番 号		210205			
工 事 種 別		土木一式工事		工 事 担 当 課	都市整備部 道路公園課
工 事 名		中の谷川河川護岸改修工事			
工 事 場 所		貝塚市 蕎原 地内			
工 事 概 要		施工延長 L=44.01m 土工 1式 護岸工 1式 ブロック積擁壁工 L=39.00m 河床工 1式 コンクリート舗装工(t=20cm) A=2.7㎡ 附帯工 1式			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日		令和3年12月9日			
当初	設計金額	¥10,686,500	【税込:円】		
	最低制限価格	¥9,394,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥9,394,000	【税込:円】		
	工 期	令和3年12月10日 ～ 令和4年3月18日			
変更	変更請負額	¥10,209,100			
	変 更 工 期	令和3年12月10日 ～ 令和4年3月25日			
落札(契約)業者 100041		貝塚市水間200-1			
		コビキ建設			
		代表者 木挽 和男			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	コビキ建設		¥8,540,000	落札	
2	(株)井上商事		¥8,540,000		
3	(有)清舗装		¥8,540,000		
4	鷺森工務店(株)		¥8,540,000		
5	(株)大工安工務店		¥8,540,000		
6	(有)武内建設		¥8,540,000		
7	(株)田中広工務店		¥8,540,000		
8	佃造園(株)		¥8,540,000		
9	辻慶清掃(株)		¥8,540,000		
10	(有)徳重工業		¥8,540,000		
11	松本建設		¥8,540,000		
12	(株)マルセン		¥8,540,000		
13	(株)溝端組		¥8,540,000		
14	(株)溝端工務店		¥8,540,000		
15	(有)南川造園		¥8,540,000		
16	ミヤビ工業		¥8,540,000		
17	降貴建設		¥8,540,000		
18	千田建設(株)			辞退	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)既存玉石積み護岸の裏込め部分にも玉石が存在したため、玉石処分量を増加する必要が生じた。				