

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210210		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	森三ツ松処理分区污水管布設工事第14工区		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=190.50m 管布設工 VUφ200mm L=180.93m 人孔設置工 13箇所 污水 柵設置工 12(10)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年12月9日		
当初	設計金額	¥21,825,100	【税込:円】
	最低制限価格	¥19,107,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥19,107,000	【税込:円】
	工期	令和3年12月10日 ~ 令和4年3月18日	
変更	変更請負額	¥19,668,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100129		貝塚市清見322-1 株式会社 六映 代表取締役 野末 直人	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)六映	¥17,370,000	落札
2	(有)アルファ産業	¥17,370,000	
3	(株)植鶴造園	¥17,370,000	
4	(株)鳳野建設	¥17,370,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥17,370,000	
6	(株)酒井工務店	¥17,370,000	
7	(株)泉洋建設産業	¥17,370,000	
8	(株)田中政組	¥17,370,000	
9	(有)玉置産業	¥17,370,000	
10	(株)中尾建設	¥17,370,000	
11	(有)庭匠	¥17,370,000	
12	(株)ヤマキ建設	¥17,370,000	
13	(有)タヨシ建設		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)他埋設管との離隔確保のための試験掘削の追加、地権者より柵の追加設置の要望による污水柵の追加。		