

令和3年度入札・契約結果

工 事 番 号		220003		
工 事 種 別		土木一式工事	工 事 担 当 課	上下水道部 下水道推進課
工 事 名		橋本処理分区污水管布設工事第3工区		
工 事 場 所		貝塚市 橋本 地内		
工 事 概 要		施工延長 L=280.05(281.10)m 管布設工 VUφ200mm L=271.06(271.53)m 人孔設置工 17(16)箇所 污水枳設置工 15(9)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日		令和3年12月23日		
当初	設計金額	¥34,291,400	【税込:円】	
	最低制限価格	¥30,228,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥30,228,000	【税込:円】	
	工 期	令和3年12月24日 ～ 令和4年5月31日		
変更	変更請負額	¥32,246,500		
	変 更 工 期	令和3年12月24日 ～ 令和4年6月14日		
落札(契約)業者 100005		貝塚市福田64-1		
		有限会社 アルファ産業		
		代表取締役 金本 孝吉		
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)
1	(有)アルファ産業		¥27,480,000	落札
2	(株)植鶴造園		¥27,480,000	
3	(株)鷹野建設		¥27,480,000	
4	(有)幸伸設備工業		¥27,480,000	
5	(株)酒井工務店		¥27,480,000	
6	(株)泉洋建設産業		¥27,480,000	
7	(株)田中政組		¥27,480,000	
8	(有)玉置産業		¥27,480,000	
9	(株)中尾建設		¥27,480,000	
10	(有)庭匠		¥27,480,000	
11	(株)ヤマキ建設		¥27,480,000	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由) 既設雨水管の底が想定よりも深く、取付管が施工できないため、下水道本管を深くした。また、地権者との協議により、污水枳を6箇所追加した。			