

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220043		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	近義日根野線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(地藏堂堤第2第4工区)		
工事場所	貝塚市 地藏堂外1 地内		
工事概要	施工延長 L=245.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=1.7m DCIP(GX)φ100mm L=241.1(240.8)m 給水切替工 22件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和4年5月17日		
当初	設計金額	¥17,545,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥15,318,600	【税込:円】
	工期	令和4年5月18日 ~ 令和4年8月26日	
変更	変更請負額	¥14,300,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100323		貝塚市澤276-1	
		生和設備工業 株式会社	
		代表取締役 生長 照之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥13,926,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 地下埋設物位置が想定と異なり、配管材料に減少が生じたため。		