

令和4年度入札・契約結果

工事番号	230005		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区污水管布設工事第34工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=291.10(291.00)m 管推進工 HPφ250mm L=31.30m SPφ300mm(VUφ200mm) L=6.00(4.50)m 管布設工 VUφ200mm L=241.78(243.18)m 人孔設置工 16箇所 污水樹設置工 19(22)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年12月22日		
当初	設計金額	¥58,287,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥52,558,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥52,558,000	【税込:円】
	工期	令和4年12月23日 ~ 令和5年7月28日	
変更	変更請負額	¥53,190,500	
	変更工期		
落札(契約)業者 100035		貝塚市堀713 株式会社 興起組 代表取締役 鹿本 佳功	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)興起組	¥47,780,000	落札
2	(有)歩産業	¥47,780,000	
3	(株)鷹野建設	¥47,780,000	
4	久保川土木興業(株)	¥47,780,000	
5	神前建設(株)	¥47,780,000	
6	(株)小西建設	¥47,780,000	
7	(株)西海産業	¥47,780,000	
8	辻義設備工業(株)	¥47,780,000	
9	南海建設興業(株)	¥47,780,000	
10	光成運輸開発(株)	¥47,780,000	
11	山崎建設(株)	¥47,780,000	
12	窪利産業(株)		辞退
13	(株)中尾建設		辞退
14	(株)鍋谷工務店		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)推進延長が伸びたことで人孔発進が出来なくなり立坑工追加による増額。また、試験掘工を追加したことによる増額。		