

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220202		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	南近義住宅1号線配水管移設工事(仮管工事)(王子窪田第32工区)		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	施工延長 L=145.0m 仮配水管布設工 φ75mm L=90.0m φ50mm L=51.3m 仮給水切替工 27件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年12月22日		
当初	設計金額	¥4,169,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,718,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,718,000	【税込:円】
	工期	令和4年12月23日 ~ 令和5年3月24日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和4年12月23日 ~ 令和5年5月12日	
落札(契約)業者 100319		貝塚市澤40-1 生孝設備 株式会社 代表取締役 生長 好一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生孝設備(株)	¥3,380,000	落札
2	(株)コスモエンジニア	¥3,380,000	
3	(株)秀設	¥3,380,000	
4	阪南設備工業(株)	¥3,380,000	
5	福井電気設備(株)	¥3,380,000	
6	ミナ設備(株)	¥3,380,000	
7	(有)ワタ総合	¥3,380,000	
8	(有)岸上設備工業所		辞退
9	生和設備工業(株)		無効
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)隣接工区での移設工事が遅れたため。		