

令和5年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|---|------------------------|--------------|
| 工事番号 | 230076 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 上下水道部 下水道推進課 |
| 工事名 | 浦田窪田処理分区污水管布設工事第27工区 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 窪田外1 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=11.30(9.50)m 管推進工 SPφ500mm(VUφ150mm) L=9.70(7.90)m 人孔設置工 1箇所 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。 | | |
| 入札(契約)日 | 令和5年6月29日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥13,542,100 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥12,111,000 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥12,111,000 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和5年6月30日 ~ 令和5年11月10日 | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥13,665,300 | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 | | 貝塚市澤1357 | |
| 100056 | | 株式会社 大工安工務店 | |
| | | 代表取締役 安田 建二 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | (株)大工安工務店 | ¥11,010,000 | 落札 |
| 2 | (株)井上商事 | ¥11,010,000 | |
| 3 | かむ興業 | ¥11,010,000 | |
| 4 | 岸造園 | ¥11,010,000 | |
| 5 | (有)清舗装 | ¥11,010,000 | |
| 6 | 北々建設 | ¥11,010,000 | |
| 7 | 鷺森工務店(株) | ¥11,010,000 | |
| 8 | 大弥建設(株) | ¥11,010,000 | |
| 9 | (有)武内建設 | ¥11,010,000 | |
| 10 | (株)田中広工務店 | ¥11,010,000 | |
| 11 | 辻慶清掃(株) | ¥11,010,000 | |
| 12 | (株)仲昌 | ¥11,010,000 | |
| 13 | (有)南武産業 | ¥11,010,000 | |
| 14 | 西原工業 | ¥11,010,000 | |
| 15 | P. TECH | ¥11,010,000 | |
| 16 | (株)美映興業 | ¥11,010,000 | |
| 17 | (株)双葉産業 | ¥11,010,000 | |
| 18 | (株)マルセン | ¥11,010,000 | |
| 19 | (有)南川造園 | ¥11,010,000 | |
| 20 | (株)門田商店 | ¥11,010,000 | |
| 21 | 八木造園 | ¥11,010,000 | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由)想定と異なった位置に既設構造物が埋設されていたため立坑位置が変更となり、推進延長が延びたため。 | | |