

# 令和5年度入札・契約結果

工事番号	230144		
工事種別	その他	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	旧市立東幼稚園浄化槽解体撤去工事		
工事場所	貝塚市 久保 地内		
工事概要	解体施設 RC造 汚水単独浄化槽(S51年建設) 欧米式 50人槽×1槽		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年10月19日		
当初	設計金額	¥3,135,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,860,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,025,000	【税込:円】
	工期	令和5年10月20日 ~ 令和6年1月19日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和5年10月20日 ~ 令和6年3月29日	
落札(契約)業者 100310		貝塚市堀3-14-6 阪南設備工業 株式会社 代表取締役 藤本 操一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	阪南設備工業(株)	¥2,750,000	落札
2	(株)コスモエンジニア	¥2,790,000	
3	辻義設備工業(株)	¥2,820,000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)土留めの施工方法及び防災行政無線の移設の要否について協議継続中であり、工程に遅延が生じたため。		