

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230149		
工事種別	舗装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区第28・32工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	施工延長 L=371.42m 舗装工(t=5cm) A=1489.6㎡ 附帯工 1式 管布設工 VUφ200mm L=8.72m 人孔設置工 2箇所 汚水柵設置工 2箇所 雨水人孔蓋改修工(矩形切断施工) 6(5)箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年11月9日		
当初	設計金額	¥14,026,100	【税込:円】
	最低制限価格	¥12,507,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12,507,000	【税込:円】
	工期	令和5年11月10日 ~ 令和6年2月9日	
変更	変更請負額	¥12,783,100	
	変更工期		
落札(契約)業者		100194	
		貝塚市畠中2-3-13	
		光成運輸開発 株式会社	
		代表取締役 光成 雄三	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	光成運輸開発(株)	¥11,370,000	落札
2	(株)植鶴造園	¥11,370,000	
3	(株)鷹野建設	¥11,370,000	
4	窪利産業(株)	¥11,370,000	
5	(株)酒井工務店	¥11,370,000	
6	(株)泉洋建設産業	¥11,370,000	
7	(有)ツヨシ建設	¥11,370,000	
8	辻義設備工業(株)	¥11,370,000	
9	(株)鍋谷工務店	¥11,370,000	
10	(株)西貫社	¥11,370,000	
11	古川建設(株)	¥11,370,000	
12	(有)前田組	¥11,370,000	
13	松本建設	¥11,370,000	
14	(株)ヤマキ建設	¥11,370,000	
15	山崎建設(株)	¥11,370,000	
16	(株)ヤマト	¥11,370,000	
17	(株)六映	¥11,370,000	
18	(有)アルファ産業		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)現地再確認の結果、老朽化の著しい人孔蓋が確認され、人孔蓋改修工を追加した。		