

令和4年度入札・契約結果

工 事 番 号		240001		
工 事 種 別		土木一式工事	工 事 担 当 課	
工 事 名		脇浜第一排水区管渠築造工事第1工区		
工 事 場 所		貝塚市 新井外5 地内		
工 事 概 要		推進工(泥濃式) φ1350mm L=740.21m φ1000mm L=27.53m (鋼管推進工法) φ600mm L=1.50m φ800mm L=0(1.0)m 立坑工 3(4)箇所 地盤改良工 1式 人孔設置工 3(4)箇所		
契約の方法及び業者選定理由		一般競争入札 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日		令和4年9月2日		
当初	設計金額	¥1,242,398,300	【税込:円】	
	最低制限価格	¥1,142,999,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥1,147,355,000	【税込:円】	
	工 期	令和4年9月5日 ～ 令和7年2月28日		
変更	変更請負額	¥1,249,056,600		
	変 更 工 期	令和4年9月5日 ～ 令和7年6月30日		
落札(契約)業者 190068		大阪市浪速区湊町1-4-38		
		大日本土木・kfカンパニー特定建設工事共同企業体		
		執行役員支店長 小椋 克泰		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	大日本土木・kfカンパニー特定建設工事共同企業体		¥1,043,050,000	落札
2	株木・神前特定建設工事共同企業体		¥1,044,626,000	
3	岩田地崎・久保川土木建設工事共同企業体		¥1,046,150,000	
4	森・鳳野特定建設工事共同企業体		¥1,052,100,000	
5	エフエフ・中尾特定建設工事共同企業体		¥1,052,800,000	
6	大豊建設・窪利産業建設工事共同企業体		¥1,053,333,000	
7	大鉄・西海特定建設工事共同企業体		¥1,055,414,000	
8	不動テトラ・辻義設備工業建設工事共同企業体		¥964,190,000	失格
9	村本・小西特定建設工事共同企業体		¥1,027,850,000	失格
10	青木あすなろ・樽谷特定建設工事共同企業体		¥1,030,440,000	失格
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由)地盤が硬く鋼矢板の引抜きが困難となり時間を要したため、工事期間が延長となりました。			