

令和6年度入札・契約結果

工 事 番 号		240029		
工 事 種 別		管工事（上水道）	工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		水間三ヶ山線送配水管布設替工事(配管工事)		
工 事 場 所		貝塚市 三ヶ山 地内		
工 事 概 要		施工延長 L=413.44(412.91)m 送水管布設工 DCIP(GX) φ250mm L=208.75(205.64)m 配水管布設工 DCIP(GX) φ200mm L=204.69(207.27)m 給水切替工 11件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由		一般競争入札 貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札（契約）日		令和6年6月26日		
当初	設計金額	¥81,807,000	【税込:円】	
	最低制限価格	¥74,371,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥77,440,000	【税込:円】	
	工 期	令和6年6月27日 ～ 令和7年1月17日		
変更	変更請負額	¥78,282,600		
	変 更 工 期			
落札(契約)業者 100322		貝塚市西町16-11		
		有限会社 エムス`		
		代表取締役 大浦 亜矢		
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(有)エムス`		¥70,400,000	落札
2	(有)岸上設備工業所		¥70,800,000	
3	奥田商工(株)		¥77,070,000	
4	生孝設備(株)		¥66,859,000	失格
5	(株)貝塚水道工業所			無効
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由) 既設構造物の形状等が想定外であったことで復旧等費用の増額及び交通調整により夜間施工へ変更する必要が生じたため。			