

令和6年度入札・契約結果

工事名 橋本処理分区污水管布設工事第6工区及び 橋本1号線外1線配水管移設工事(橋本第6工区)(合併入札)

本 工 事						
工 事 番 号		240060	工 事 種 別	土木一式工事	工 事 担 当 課	上下水道部 下水道推進課
工 事 名		橋本処理分区污水管布設工事第6工区				
工 事 場 所		貝塚市 橋本 地内				
工 事 概 要		施工延長 L=153.30m 管布設工 VUφ200mm L=147.70m 人孔設置工 10箇所 汚水樹設置工 17箇所				
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。				
入札(契約)日		令和6年7月11日				
当初	設計金額	¥21,452,200	【税込:円】			
	最低制限価格	¥19,184,000	【税込:円】			
	落札(契約)金額	¥19,184,000	【税込:円】			
	工 期	令和6年7月12日 ～ 令和6年12月20日				
変更	変更請負額	¥19,204,900				
	変 更 工 期	令和6年7月12日 ～ 令和7年1月31日				

関 連 工 事						
工 事 番 号		240062	工 事 種 別	土木一式工事	工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		橋本1号線外1線配水管移設工事(橋本第6工区)				
工 事 場 所		貝塚市 橋本 地内				
工 事 概 要		施工延長 L=111.47m 配水管布設工 DCIP(GX)φ 100mm L=111.47m 配管土工 L=111.47m 給水管切替工 14件 仮設管設置撤去工 一式				
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。				
入札(契約)日		令和6年7月11日				
当初	設計金額	¥17,336,000	【税込:円】			
	最低制限価格	¥15,587,000	【税込:円】			
	落札(契約)金額	¥15,587,000	【税込:円】			
	工 期	令和6年7月12日 ～ 令和7年1月31日				
変更	変更請負額					
	変 更 工 期					

落札(契約)業者	貝塚市馬場76-1				
	久保川土木興業 株式会社				
	代表取締役 久保川 博之				
(指名)業者名		合計額(①+②) (税抜:円)	本工事の内訳書(①) (税抜:円)	関連工事の内訳書(②) (税抜:円)	適用(備考)
1	久保川土木興業	31,610,000	17,440,000	14,170,000	落札
2	窪利産業(株)	31,610,000	17,440,000	14,170,000	
3	(株)西海産業	31,610,000	17,440,000	14,170,000	
4	樽谷建設工業(株)	31,610,000	17,440,000	14,170,000	
5	辻義設備工業(株)	31,610,000	17,440,000	14,170,000	
6	(株)東光	31,610,000	17,440,000	14,170,000	
7	(株)中尾建設	31,610,000	17,440,000	14,170,000	
8	(株)鍋谷工務店	31,610,000	17,440,000	14,170,000	
9	山崎建設(株)	31,610,000	17,440,000	14,170,000	
10	(株)鷹野建設	31,610,000	17,440,000	14,170,000	
11	光成運輸開発(株)	31,610,000	17,440,000	14,170,000	
12	南海建設興業(株)				無効
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
備考	(変更契約)工事施工に際し、事前に埋設状況、既設人孔の状況把握の為試験掘工が必要となりました。そのため増額変更が必要となりました。				