

令和6年度入札・契約結果

工事番号	240162		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市営プール・プールサイドマット張替工事		
工事場所	貝塚市 畠中一丁目 地内		
工事概要	プールサイドマットの撤去新設(2,016.9㎡)既設マット撤去、高圧洗浄、クラック補修、下地調整、点字タイル・プールサイドマット貼付		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和6年11月14日		
当初	設計金額	¥32,197,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥29,612,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥29,612,000	【税込:円】
	工期	令和6年11月15日 ~ 令和7年3月14日	
変更	変更請負額	¥33,961,400	
	変更工期	令和6年11月15日 ~ 令和7年3月25日	
落札(契約)業者 100032		貝塚市馬場76-1	
		久保川土木興業 株式会社	
		代表取締役 久保川 博之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	久保川土木興業(株)	¥26,920,000	落札
2	大一建設(株)	¥26,920,000	
3	古川建設(株)	¥26,920,000	
4	ヒキ建設	¥26,920,000	
5	協和組	¥26,920,000	
6	(株)六映	¥26,920,000	
7	(株)西海産業	¥26,920,000	
8	(株)田中広工務店	¥26,920,000	
9	(有)幸伸設備工業	¥26,920,000	
10	(有)玉置産業	¥26,920,000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設マット撤去した下地清掃の結果、施行面の劣化が著しく、対策工事が必要となったため。		