

令和7年度入札・契約結果

工事番号	250065		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	小瀬処理分区污水管布設工事第27工区		
工事場所	貝塚市 小瀬一丁目外1 地内		
工事概要	推進工 HPφ250 L=93.80m 布設工 VUφ200 L=127.20(125.80)m 布設工 FRPMφ200 L=40.27m 人孔設置工 11箇所 会所柵設置工 7(6)箇所 污水柵設置工 3(2)箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和7年6月26日		
当初	設計金額	¥117,898,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥106,909,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥106,909,000	【税込:円】
	工期	令和7年6月27日 ~ 令和8年2月27日	
変更	変更請負額	¥111,177,000	
	変更工期	令和7年6月27日 ~ 令和8年3月19日	
落札(契約)業者 100137		貝塚市三ヶ山433-1 有限会社 歩産業 代表取締役 樋口 京子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)歩産業	¥97,190,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥97,190,000	
3	(株)小西建設	¥97,190,000	
4	樽谷建設工業(株)	¥97,190,000	
5	辻義設備工業(株)	¥97,190,000	
6	(株)東光	¥97,190,000	
7	(株)中尾建設	¥97,190,000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)立坑掘削において、当初想定していた以上に湧水が多く、立坑坑口の薬液注入本数を追加する必要が生じた。		