

# 令和7年度入札・契約結果

工 事 番 号		250141			
工 事 種 別		管工事（上水道）		工 事 担 当 課	
工 事 名		(新)岸和田牛滝山貝塚線外1線配水管移設工事(仮管工事)(脇浜排水路)			
工 事 場 所		貝塚市 脇浜三丁目 地内			
工 事 概 要		仮管 φ75mm L=12.30m φ50mm L=74.00(71.80)m			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札（契約）日		令和7年10月23日			
当初	設計金額	¥6,578,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥5,885,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥5,885,000	【税込:円】		
	工 期	令和7年10月24日 ～ 令和8年1月23日			
変更	変更請負額	¥6,267,800			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者  100323		貝塚市澤276-1			
		生和設備工業 株式会社			
		代表取締役 生長 照之			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）	
1	生和設備工業(株)		¥5,350,000	落札	
2	石原水道		¥5,360,000	無効	
3	生孝設備(株)			辞退	
4	(株)貝塚水道工業所		¥5,350,000		
5	(有)岸上設備工業所		¥5,350,000		
6	(有)西村水道		¥5,350,000		
7	(株)フカザリ設備		¥5,350,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)仮設法線及び土被りの変更が生じたため。				