

令和7年度入札・契約結果

工事番号	250157		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	海塚鳥羽線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 海塚二丁目 地内		
工事概要	配管土工 L=221.69(219.51)m 舗装工 A=1084.3(1062.7)㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和7年11月13日		
当初	設計金額	¥18,832,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,907,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,907,000	【税込:円】
	工期	令和7年11月14日 ~ 令和8年3月19日	
変更	変更請負額	¥18,565,800	
	変更工期	令和7年11月14日 ~ 令和8年3月27日	
落札(契約)業者		100213	
		貝塚市堀3-3-5	
		辻慶清掃 株式会社	
		代表取締役 中田 一輝	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	辻慶清掃(株)	¥15,370,000	落札
2	(株)田中造園	¥15,370,000	辞退
3	鈴木建設(株)		辞退
4	(有)南武産業	¥15,370,000	
5	千田建設(株)	¥15,370,000	
6	(株)関西総合管理	¥15,370,000	
7	(有)清舗装	¥15,370,000	
8	(株)田中広工務店	¥15,370,000	
9	佳産業	¥15,370,000	
10	土肥設備	¥15,370,000	
11	(有)玉置産業	¥15,370,000	
12	(株)マルセン	¥15,370,000	
13	(株)ヤマト	¥15,370,000	
14	大一建設(株)	¥15,370,000	
15	阪口製作所	¥15,370,000	
16	(有)徳重工業	¥15,370,000	
17	(株)仲昌	¥15,370,000	
18	かト興業	¥17,120,000	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)布設法線の変更による交通誘導員等の増加による金額変更及び工区沿線事業所の建物改修工事との調整による工期延期		