

令和7年度入札・契約結果

| | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| 工 事 番 号 | | 250164 | | |
| 工 事 種 別 | | 土木一式工事 | 工 事 担 当 課 | 上下水道部 下水道推進課 |
| 工 事 名 | | 小瀬処理分区設計業務委託その9に伴う試験掘工事 | | |
| 工 事 場 所 | | 貝塚市 堀一丁目 地内 | | |
| 工 事 概 要 | | 試験掘工 5(4)箇所 舗装工 A=59.9(20.3)㎡ | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。 | | |
| 入札(契約)日 | | 令和7年11月13日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥2,051,500 | 【税込:円】 | |
| | 最低制限価格 | ¥1,837,000 | 【税込:円】 | |
| | 落札(契約)金額 | ¥1,837,000 | 【税込:円】 | |
| | 工 期 | 令和7年11月14日 ～ 令和8年1月30日 | | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥2,350,700 | | |
| | 変 更 工 期 | 令和7年11月14日 ～ 令和8年2月20日 | | |
| 落札(契約)業者 100163 | | 貝塚市久保3-1-10 | | |
| | | 株式会社 グリーンガーデン | | |
| | | 代表取締役 東出 昭二 | | |
| (指名) 業者名 | | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用 (備考) |
| 1 | (株)グリーンガーデン | | ¥1,670,000 | 落札 |
| 2 | 坂口建設(株) | | ¥1,670,000 | 辞退 |
| 3 | 大弥建設(株) | | ¥1,670,000 | 無効 |
| 4 | 合田工業 | | ¥1,670,000 | |
| 5 | ガイ(株) | | ¥1,670,000 | |
| 6 | 総実工業(株) | | ¥1,670,000 | |
| 7 | (株)ヤマト | | ¥1,670,000 | |
| 8 | (株)M. PEACEFUL建築 | | ¥1,670,000 | |
| 9 | 忠来工業 | | ¥1,670,000 | |
| 10 | 喜輝建設(株) | | ¥1,670,000 | |
| 11 | 木村工業(株) | | ¥1,670,000 | |
| 12 | (株)ヒロテック | | ¥1,670,000 | |
| 13 | (有)中筋建材店 | | ¥1,670,000 | |
| 14 | (株)矢倉工業 | | ¥1,670,000 | |
| 15 | 鷺森工務店(株) | | ¥1,670,000 | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 備考 | (変更理由)設計委託業務を進めるなかで既設埋設管の把握に追加の試験掘が必要となったため。 | | | |