

令和8年度入札・契約結果

工 事 番 号		260013			
工 事 種 別		舗装工事		工 事 担 当 課	上下水道部 水道管理課
工 事 名		道路漏水修理跡本復旧工事			
工 事 場 所		貝塚市 沢外8 地内			
工 事 概 要		舗装工 A=196.6㎡			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日		令和8年5月14日			
当初	設計金額	¥2,823,700	【税込:円】		
	最低制限価格	¥2,508,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥2,508,000	【税込:円】		
	工 期	令和8年5月15日 ～ 令和8年7月31日			
変更	変更請負額	¥2,624,600			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者 100070		貝塚市地藏堂214			
		株式会社 田中広工務店			
		代表取締役 田中 克彦			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	(株)田中広工務店		¥2,280,000	落札	
2	(株)溝端工務店			欠席	
3	(株)グリーンガーデン		¥2,280,000		
4	(株)幹工務店		¥2,280,000		
5	(株)ZEROPLUS		¥2,280,000		
6	坂口建設(株)		¥2,280,000		
7	木村工業(株)		¥2,280,000		
8	(株)ヒロテック		¥2,280,000		
9	大昇建設(株)		¥2,280,000		
10	合田工業		¥2,280,000		
11	ガイア(株)		¥2,280,000		
12	総実工業(株)		¥2,280,000		
13	(株)仲昌		¥2,280,000		
14	(株)M. PEACEFUL建築		¥2,280,000		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)「資材価格等の高騰に対する特別措置」を適用する為				