

令和8年度

公共工事における発注見通しについて

【令和8年10月1日現在】

- 市内業者が入札参加可能な発注工事は希望型指名競争入札または一般競争入札です。また、市外業者が入札参加可能な発注工事は一部の一般競争入札のみです。
- 一部の大規模工事については、総合評価落札方式による入札を実施し、また、一部の大規模水道工事については「土木工事」として発注を行っています。
- 発注事務の合理化及び現場瑕疵の一元化を目的として、一部の「管工事(上水道)」と「土木工事」について“下水道工事に伴う水道移設工事”を合併入札により「土木工事」で発注し、“水道工事に伴う土工工事”を「管工事(上水道)」に含めて発注しています。
※合併入札とは、複数の工事のうち主たる工事及び従たる工事を主たる工事の業種で入札することをいう。
- 発注見通しの公表対象は概算工事費200万円を超えるものです。
- 本資料は、公表時点での見通しであり、用地・その他の条件により、変更、中止または別途の発注となることがあります。
- 発注ランク、発注時期や工事期間、入札及び契約方法や工事概要等は、概ねの予定を示しています。このため、今後の事業進捗や設計積算の精査、その他の状況により、変更する場合があります。

貝塚市 総務部 契約検査課

令和8年度 公共工事発注見通し

発注機関：貝塚市
令和8年10月1日現在

番号	工事場所	工 事 名	工事種別	ランク	入札時期	工事期間	入札及び契約方法	工 事 概 要	摘 要	週休2日工事
1	蕎原	林道犬鳴東手川線改良工事	舗装	C	第3四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工A=100㎡		-
2	福田	福田今池余水吐改修工事	土木	C	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	余水吐改修工一式 L=8.07m		発注者指定
3	三ツ松	市道三ツ松西団地5号線外2線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第3四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工t=5cm A=350㎡		-
4	蕎原	中の谷川河川護岸改修工事	土木	B2	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	水路工 12m、土工 1式		-
5	三ヶ山	市道水間三ヶ山線道路改良工事・舗装	舗装	A	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	舗装工（切削オーバーレイ） t=5cm A=1080m2		-
6	清児	市道清児1号線道路改良工事・舗装	舗装	B1	第3四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工t=5cm 路盤工t=10cm A=450㎡		-
7	沢	二色浜駅仮設駐輪場整備工事	土木	B2	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	仮設駐輪場整備工 1式	週休2日対象	受注者希望
8	沢	市道澱池王子線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第3四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工t=5cm A=300m2		-
9	畠中一丁目外1	市道鳥羽畠中線道路改良工事	塗装	-	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	踏切道内視覚障害者用誘導標示設置工 1式 舗装工 1式 附帯工 1式		-
10	津田	津田浄水場排水処理施設更新工事	水道施設	-	第3四半期	27ヶ月	一般競争入札	機械・電気設備更新 一式、耐震補強工事 一式	債務負担	-
11	東山七丁目	市立山手地区公民館トイレ改修工事	管	A	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	洋便器取替 7据 附帯工事一式		発注者指定
12	畠中一丁目	市立総合体育館トレーニング室改修工事	建築	B2	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	全身鏡新設22㎡ 附帯工事一式		発注者指定
13	麻生中	市立中央小学校仲よしホール新設工事	管	B	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	洋便器新設2据 附帯工事一式		発注者指定
14	畠中一丁目	市立総合体育館第3体育室空調設備改修工事	管	A	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	空調機器取替（室外機1台 室内機4台）附帯工事一式		発注者指定
15	石才外1	西校石才線外1線配水管移設工事(仮管工事)(脇浜第39工区)	管	-	第3四半期	2ヶ月	希望型入札	仮設管φ75mm L=225.00m		-
16	北町	堺阪南線外2線配水管布設替工事(土工工事)	土木	B1	第3四半期	5ヶ月	希望型入札	配管土工 L=145.00m 舗装工 A=600.0㎡		-
17	北町	堺阪南線外2線配水管布設替工事(配管工事)	管	-	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	DCIPφ200mm L=110.00m PPφ50mm L=35.00m		-
18	三ツ松	畑村三ツ松線外2線配水管移設工事(仮管工事)(森三ツ松第20工区)	管	-	第3四半期	2ヶ月	希望型入札	仮設管φ40mm L=80.00m φ25mm L=55.00m		-
19	橋本	近義木島線外1線配水管移設工事(仮管工事)(橋本第8工区)	管	-	第3四半期	2ヶ月	希望型入札	仮設管φ75mm L=255.00m		-
20	小瀬一丁目	小瀬半田線支線配水管移設工事(仮管工事)(小瀬第28工区)	管	-	第3四半期	2ヶ月	希望型入札	仮設管φ75mm L=45.00m		-
21	鳥羽	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(土工工事)	土木	B2	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	配管土工 L=125.00m 舗装工 A=800.0㎡		-
22	半田二丁目	半田三味川線配水管移設工事(仮管工事)(半田第2-9工区)	管	-	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	仮設管φ100mm L=195.00m φ50mm L=30.00m		-
23	沢外1	近木川二色の浜線外1線配水管布設替工事(土工工事)	土木	B1	第3四半期	5ヶ月	希望型入札	配管土工 L=200.00m 舗装工 A=1400.0㎡		-
24	久保	福の神住宅2号線配水管布設替工事	管	-	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	HPPEφ150mm L=12.00m φ100mm L=118.00m 配管土工 L=130.00m	土木を含む	-
25	堤	和歌山貝塚線外1線配水管布設替工事（仮管工事）	管	-	第3四半期	3ヶ月	希望型入札	仮設管φ200mm L=180.00m		-
26	津田南町	津田南住宅6号線外2線配水管布設替工事(土工工事)	土木	B1	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	配管土工 L=254.00m 舗装工 A=1770.0㎡		-
27	鳥羽	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(配管工事)	管	-	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	DCIPφ150mm L=120.00m φ100mm L=5.00m		-
28	沢外1	近木川二色浜の線外1線配水管布設替工事(配管工事)	管	-	第3四半期	5ヶ月	希望型入札	DCIPφ150mm L=200.00m		-
29	木積	国道170号外1線配水管布設替工事	土木	A	第3四半期	6ヶ月	希望型入札	DCIPφ200mm L=145.00m φ100mm L=10.00m 配管土工 L=155.00m 舗装工 A=840.0㎡	大規模水道・債務負担	-
30	橋本	水間和泉橋本停車場線配水管布設替工事	土木	A	第3四半期	7ヶ月	希望型入札	DCIPφ250mm L=350.00m φ150mm L=5.00m 配管土工 L=355.00m 舗装工 A=1500.0㎡	大規模水道・債務負担	-
31	堀	小瀬神前線配水管移設工事(小瀬第29工区)	土木	A	第3四半期	10ヶ月	希望型入札	DCIPφ300mm L=160.00m 配管土工 L=160.00m	合併入札債務負担	-
32	小瀬	小瀬住宅1号線外1線配水管布設替工事	管	-	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	HPPEφ75mm L=40.00m φ50mm L=40.00m 配管土工 L=80.00m 舗装工 A=390.0㎡	土木を含む	-
33	地藏堂	王子窪田処理分区污水管布設工事第50工区	土木	B2	第3四半期	6ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=81m φ250mm L=15m		-

令和8年度 公共工事発注見通し

発注機関：貝塚市
令和8年10月1日現在

番号	工事場所	工 事 名	工事種別	ランク	入札時期	工事期間	入札及び契約方法	工 事 概 要	摘 要	週休2日工事
34	津田北町	津田北マンホールポンプ場電気設備改築工事	電気	－	第3四半期	5ヶ月	一般競争入札	自家発電機更新 1式 制御盤更新 1式		－
35	脇浜三丁目	三昧川雨水ポンプ場自家発電施設建設工事（建築電気工事）	電気	－	第3四半期	10ヶ月	希望型入札	電灯設備 1式 動力設備 1式 空気調和設備 1式 換気設備 1式	債務負担	－
36	堤	地藏堂堤第2処理分区污水管布設工事第5工区	土木	B1	第3四半期	5ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=153m		－
37	小瀬一丁目	小瀬処理分区污水管布設工事第28工区	土木	A	第3四半期	8ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=74m 推進工φ250mm L=128m	債務負担	－
38	石才外1	脇浜処理分区污水管布設工事第39工区	土木	A	第3四半期	9ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=391m 推進工φ250mm L=109m	債務負担	－
39	三ツ松	木積三ツ松処理分区污水管布設工事第9工区	土木	A	第3四半期	8ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=165m 推進工φ400mm L=161m	債務負担	－
40	脇浜三丁目	三昧川雨水ポンプ場自家発電施設建設工事（建築工事）	建築	A	第3四半期	12ヶ月	希望型入札	RC造2階建 延床面積 155.63㎡、屋外附帯工事一式	債務負担	－
41	堀一丁目	小瀬処理分区污水管布設工事第29工区	土木	A	第3四半期	6ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=234m	合併入札債務負担	
42	蕎原	蕎原排水路河川維持補修工事	土木	C	第3四半期	3ヶ月	希望型入札	水路工 L=10m		－
43	堤	市道堤1号線道路改良工事・舗装	舗装	C	第4四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工t=5cm A=250㎡		－
44	東山七丁目	市立山手地区公民館昇降機改修工事	機械器具設置	－	第4四半期	7ヶ月	一般競争入札	昇降機取替 1基 附帯工事一式	債務負担	発注者指定
45	畠中一丁目	市民文化会館昇降機改修工事	機械器具設置	－	第4四半期	7ヶ月	一般競争入札	昇降機取替 1基 附帯工事一式	債務負担	発注者指定
46	小瀬一丁目	市立東小学校仲よしホール空調設備改修工事	管	－	第4四半期	3ヶ月	希望型入札	空調機取替 1台 附帯工事一式		発注者指定
47	堀三丁目	市立貝塚病院昇降機改修工事	機械器具設置	－	第4四半期	12ヶ月	一般競争入札	昇降機取替4基 附帯工事一式	債務負担	発注者指定
48	地藏堂	地藏堂堤第3処理分区第7工区舗装本復旧工事	舗装	B2	第4四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工t=5cm A=598㎡		－
49	橋本	橋本処理分区污水管布設工事第8工区	土木	A	第4四半期	6ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=245m	債務負担	－
50	沢	二色浜駅駐輪場整備工事	土木	A	第4四半期	8ヶ月	希望型入札	自転車駐輪場設置 1式	債務負担（0債務予定） 週休2日対象	受注者希望
51	半田二丁目	半田第2処理分区污水管布設工事第9工区	土木	B1	第4四半期	7ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=137m	債務負担	－
52	三ツ松	森三ツ松処理分区污水管布設工事第20工区	土木	A	第4四半期	7ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=272m	債務負担	－
53	久保	久保処理分区污水管布設工事第38工区	土木	C	第4四半期	2ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=17m		－