

工程表

|    |                      |
|----|----------------------|
| 名称 | (仮称) 岸和田市貝塚市斎場施設整備事業 |
|----|----------------------|

| 工程名      | 令和 6 年度 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和 7 年度 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 令和 8 年度 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
|----------|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--|
|          | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |
| 造成工事     |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 建築工事     |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 試運転・開業準備 |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 新斎場供用開始  |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |
| 既存斎場解体工事 |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |

|    |
|----|
| 備考 |
|----|

