

せんごくの杜（千石荘病院等跡地）における  
ピクニックセンター跡地造成工事（自衛隊工事工程予定）について

1 造成工事の目的

せんごくの杜（千石荘病院等跡地）の北西側に位置するピクニックセンター跡地については、千石荘病院等跡地利活用構想計画（平成 25 年 3 月策定）に基づき、防災機能を備えた運動公園として整備を進めることとしており、本年度は、自衛隊が下記の工程で造成工事を行います。

なお、造成後は民間活力の導入などにより、運動公園として利用できる施設を整備する予定としております。

2 施工箇所

施工箇所は、ピクニックセンター跡地の場内のみになります。（別紙位置図参照）

3 造成工事の実施

造成工事は、陸上自衛隊の施設課部隊が行います。

4 自衛隊の工程予定表

主な工種	H. 27. 12 月	H. 28. 1 月	2 月	3 月
測 量	→			
敷地造成工		→		
法面整形工			→	
予 備 日				→

○ 測 量 平成 27 年 12 月 7 日から平成 28 年 3 月 10 日までを予定

○ 敷地造成工 平成 28 年 1 月 4 日から平成 28 年 3 月 10 日までを予定

○ 法面整形工 平成 28 年 1 月 28 日から平成 28 年 3 月 3 日までを予定

○ 予 備 日 平成 28 年 3 月 11 日から平成 28 年 3 月 31 日までを予定

ただし、年末年始は除きます。また、工事の進捗状況により平成 28 年 4 月ごろまで工期が延長されることがあります。

【お問合せ先】

貝塚市 都市政策部 政策推進課  
電話 072-433-7240（直通）