

総合計画策定スケジュール

	令和6年度									令和7年度									令和8年度								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
現状把握・分析																											
社会動向・統計資料の整理	■	■	■	■	■	■																					
人口の将来推計										■	■																
第5次総合計画の評価・検証																											
評価シートの記入	■	■	■																								
評価・検証まとめ				■	■	■																					
アンケート調査の実施																											
調査票設計	■	■																									
調査の実施			■	■	■	■																					
集計、報告書作成				■	■	■																					
ワークショップの開催																											
実施企画・参加者募集				■	■	■	■	■																			
開催									■			■															
とりまとめ										■			■														
基本構想・基本計画案の作成																											
全体構成の検討									■	■																	
基本構想案の作成											■	■	■	■	■												
基本計画案の作成																											
計画・概要版の編集・デザイン等																											
計画本編の作成																											
計画概要版の作成																											
各種会議等の支援																											
審議会																											
審議会部会																											
パブリックコメント																											

議会上程

補修正