
入札（契約）日

設計金額

（指名）業者名 入札(見積)金額
（税抜:円） 適用（備考）

近木処理分区汚水桝設置工事

貝塚市　中町　地内

上下水道部 下水道推進課

令 和 5 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果
230145
土木一式工事

株式会社 興起組

貝塚市堀713

代表取締役　鹿本　佳功100035

最低制限価格

落札(契約)金額

落札(契約)業者

令和5年10月2日　～　令和5年12月22日

令和5年9月29日

\1,288,100 【税込:円】

【税込:円】

【税込:円】\1,158,300

施工延長 L=10.00m　汚水桝設置工 1箇所　舗装工 A=25.8(23.8)㎡　車道舗装(t=
10cm) A=15.0(13.0)㎡　歩道舗装(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ) A=10.8㎡

契約の方法及び業者選定理由

変更請負額

変 更 工 期

当
初

変
更

工 事 番 号

工 事 種 別 工 事 担 当 課

工 事 名

工 事 場 所

工 事 概 要

工 期

地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第１号

\1,379,400

随意契約

1 \1,053,000(株)興起組
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(変更理由)硬質な路盤により掘削が困難となり、また埋設管が近接していたことで人力で取壊しを行ったた
め。


