
入札（契約）日

設計金額

（指名）業者名 入札(見積)金額
１回目（税抜:円） 適用（備考）

市道脇浜王子線(永寿橋)橋梁補修工事

貝塚市　畠中　地内

都市整備部 道路整備課

令 和 5 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果
240007
土木一式工事

大容建設 株式会社

堺市北区南花田町36-1

代表取締役　池田　功三104139

最低制限価格

落札(契約)金額

落札(契約)業者

　令和5年7月14日　～　令和6年6月28日

令和5年7月13日

\101,750,000 【税込:円】*事後公表

【税込:円】*事後公表

【税込:円】\91,267,000

\91,267,000

施工延長 L=38.00m　橋梁補修工　橋面防水工 A=186.0m2　舗装打換え工　A=186.0m2　伸縮装置取替工 L=14.18m　高欄補
修工 1式　地覆補修工 1式　主桁補修工 1式　断面修復工 N=1構造物　塗装塗替工 A=1139.6m2　排水装置補修工 1式　下
部工排水管補修工 1式　仮設工 1式　附帯工 1式

一般競争入札契約の方法及び業者選定理由

変更請負額

変 更 工 期

当
初

変
更

工 事 番 号

工 事 種 別 工 事 担 当 課

工 事 名

工 事 場 所

工 事 概 要

工 期

貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。　

\95,371,100

入札(見積)金額
２回目（税抜:円）

入札(見積)金額
３回目（税抜:円）

1 \82,970,000 落札大容建設(株)

2 \82,990,000(株)橋本建設

3 \83,000,000利晃建設(株)

4 \91,938,000(株)今重興産

5 \70,749,000 失格辻義設備工業(株)

6 \82,949,000 失格(株)ﾌﾞﾙｰﾑ

7 辞退ﾀﾞｲﾜ工業(株) 辞退

8 辞退酒井工業(株) 大阪本社 辞退

備
考

(変更理由)橋台の補修量が増加したため。




