
入札（契約）日

設計金額

（指名）業者名 入札(見積)金額
（税抜:円） 適用（備考）

林道犬鳴東手川線(東手川橋)橋梁補修工事

貝塚市　蕎原　地内

都市整備部 農林課

令 和 6 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果
240109
土木一式工事

株式会社 ﾜｰﾙﾄﾞ

泉南郡熊取町青葉台1-6-22

代表取締役　池端　恭子110022

最低制限価格

落札(契約)金額

落札(契約)業者

令和6年9月4日　～　令和7年3月7日

令和6年9月3日

\18,807,800 【税込:円】

【税込:円】

【税込:円】\16,830,000

\16,643,000

ひび割れ注入工 L=3.6ｍ　ひび割れ充填工 L=9.2ｍ　断面修復工 V=0.245(0.109)ｍ3　表面保護工 A=9
5.98㎡橋面防水工 A=42.45㎡ 舗装工 A=8.19㎡　伸縮装置取替工 1式　防護柵嵩上工 1式　仮設工 1式

一般競争入札契約の方法及び業者選定理由

変更請負額

変 更 工 期

当
初

変
更

工 事 番 号

工 事 種 別 工 事 担 当 課

工 事 名

工 事 場 所

工 事 概 要

工 期

貝塚市建設工事入札実施要綱による。　

\18,720,900

1 \15,300,000 落札(株)ﾜｰﾙﾄﾞ

2 \15,467,000(株)ﾄｷﾄ

3 \17,370,000(株)今重興産

4 \14,380,000 失格(株)田中政組

5 \14,500,000 失格豊成建設(株)

6 \14,720,000 失格(株)橋本建設

7 \15,106,000 失格(株)ﾘﾌﾞﾗ

8 辞退(株)ﾌﾞﾙｰﾑ

9 辞退木下工業(株)

10 欠席ｾﾞﾛ建設工業(株)
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備
考

(変更理由)薄層舗装箇所の橋面の不陸整生に伴うｺﾝｸﾘｰﾄはつり、及びｺﾝｸﾘｰﾄ工を追加したため。


